Gerenciamento de Projetos ABORDAGENS ÁGEIS

Iterativo e incremental

Pilares

- Transparência
- Inspeção
- Adaptação

processo unificado da IBM

Orientada a objetos


Usado para projetos complexos e com muitas pessoas

Utiliza **pequenos ciclos de** projeto que resulta em incremento no software

4 fases do RUP:

- >> Concepção: defini o objetivo e viabilidade
- >> Elaboração: plano, especificação
- >> Construção: codificação do produto
- >> Transição: assegura que o software

estará disponível



Framework simples para gerenciar projetos complexos


SCRUM

Papéis

- >> Scrum Master (coach no scrum | facilitador)
- >> Product Owner (responsável pelo backlog | principal ponte com o cliente)
- >> **Dev Team** (quem vai de fato executar o projeto)

Artefatos

- Product Backlog (Lista de requisitos priorizados)
- Sprint Backlog
- Incremento/Entrega



Eventos

- Sprint Planning (planejamento)
- Execução Sprint
- Daily Scrum (reuniões diárias)
- Revisão Sprint
- Retrospectiva Sprint

Evento de duração fixa Sprints com duração entre 2 a 4 semanas

Ferramentas:

Burndown chart e Kanban